Методические указания по экономическому обоснованию разработки новых изделий/ компьютерных программ в дипломных проектах

Структура экономической части дипломного проекта:
1. План разработки изделия/ программы/ технической подготовки партии изделий.
2. Определение затрат на разработку изделия/ программы/ техническую подготовку производства партии изделий.
3. Оценка экономической эффективности внедрения нового изделия/ программы или осуществления технической подготовки производства.
Подробное рассмотрение этапов экономической части дипломного проектирования:
1. План разработки изделия/ программы/ технической подготовки партии изделий.
Задачей планирования является распределение по срокам и исполнителям заданий и контроль за соблюдением установленных сроков. Порядок планирования следующий: 

1. Установление перечня работ.
2. Определение продолжительности и трудоемкости работ 

3. Составление плана-графика работ.
В практике планирования используются следующие основные методы.
Описательный метод, при использовании которого план представляется в виде перечня работ с указанием трудоемкости, продолжительности, необходимого количества людских ресурсов, а также сроков начала и окончания их.
При данном методе применяются несколько путей определения трудоемкости:
- подетального нормирования (предполагает наличие нормативов трудоемкости на работы и отдельные их элементы);
- нормирования по аналогии;
- экспертных оценок (в тех случаях, когда трудоемкость и продолжительность работ не поддаются достаточно точному определению, при этом эксперты, в качестве которых частовыступают будущие исполнители работ, дают оценки трудоемкости, продолжительности работ.
Описательный метод очень прост, однако его использование для планирования больших комплексов работ, а также управления ходом их выполнения, довольно сложно.
Указанные недостатки практически отсутствуют у сетевого метода планирования и управления. При планировании этим методом необходимо разбить всю программу действий на этапы и работы, установить логическую взаимосвязь между ними и составить сетевую модель.
На первом этапе экономической части дипломного проектирования необходимо заполнить следующие расчетные таблицы и формы.
Таблица 1.
Код работы (i-j)
tij (дней)

Количество исполнителей, чел
Трудоемкость
Тij. чел. час
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Таблица 2.
№ этапа
Наименование этапа
(Коды работ, входящих в этап)
Трудоемкость, чел час
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Рабочие
Всего
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1
Техническое задание





2
Техническое предложение





3
Эскизное проектирование





4.
Техническое проектирование





5
Рабочее проектирование





6
Технологическая подготовка






Итого





План-график работ
Таблица 3 + График сетевой модели + Расчет временных параметров сетевой модели, отыскание критического пути и определение доверительного интервала до срока окончания комплекса работ, улучшение сетевой модели в направлении сокращения срока выполнения комплекса работ и обеспечения равномерной загрузки исполнителей.

Таблица 3.
Наименование событий
Коды событий
Наименование работ
Коды работ







2. Определение затрат на разработку изделия/ программы/ техническую подготовку производства партии изделий.

Данный этап структурируется на следующие подэтапы:
1. Определение заработной платы работников, занятых разработкой и конструированием изделия (программы) и выполнением технологической организационной подготовкой производства
2. Определение ЗП работников, занятых изготовлением и доводкой опытных образцов изделия/ программы.
Заполняется Таблица 4.
№ п/п
Этапы технической подготовки производства
Трудоемкость, чел. час
Среднечасовая ЗП, руб
Среднечасовая тариф ставка,руб
Сумма ЗП, руб.
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При расчете необходимо учитывать, что заработная плата ИТР и служащих строится на системе должностных окладов, а рабочих часовым тарифным ставкам.
Средняя дневная заработная плата по отдельным этапам определяется как средневзвешенная величина.
Расчет средневзвешенной часовой заработной платы исполнителей с окладной формой оплаты труда производится по следующей формуле:
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где 173.1 – среднее число рабочих часов в месяце;  tожij – продолжительность работы, дней; nij - количество исполнителей работы; Oij –- месячные оклады исполнителей, руб./мес.
Если оплата труда производится по часовым тарифным ставкам, то средневзвешенная часовая тарифная ставка рассчитывается по формуле
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Здесь (ij – часовые тарифные ставки исполнителей работ, руб./час.
После заполнения 3, 4, 5 и 6 граф данной таблицы производится расчет потребной суммы заработной платы для ИТР путем умножения показателей графы 3 на показатели графы 5. Результаты записываются в графу 7.

Суммы заработной платы рабочих получаются путем умножения показателей графы 4 на показатели графы 6. Результаты записать в графу 8.
В строке «Всего» данной таблицы в графах 3, 4, 7 и 8 проставляются суммы, а показатели этой строки в графах 5 и 6 получаются путем деления суммы заработной платы на трудоемкости (гр.5 = гр.7/гр.З; гр.6 = гр.8/гр.4).
Для получения общей суммы заработной платы необходимо добавить премии.
3. Определение косвенных затрат, связанных с разработкой изделия/ программы/ технической подготовкой производства.
Косвенным путем определяются затраты на материалы (5% от суммы ЗП персонала, занятого технической подготовкой), расходуемые на стадии проектирования изделия (НР = 60–70 % от ЗП конструкторского персонала) и накладные расходы (НР = 300–400%).
4. Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты. Заполняется Таблица 5.
Таблица 5
№ п/п
Наименование материалов, блин, покупных изделий и полуфабрикатов
Единица
измерения

Оптовая цена за единицу труб
Расход на I изделие в
единице измерения
Сумма затрат, блин,
т руб

1
2
3
4
5
6


А) На изготовление опытного образца


Итого


б) На испытание и доводку опытного образца


Итого


в) На изготовление спецоснастки


Итого


Всего

Для получения общей суммы затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты необходимо к итогу графы 6 табл. 4.2. добавить транспортно-заготовительные расходы (уровень этих расходов в реальных условиях складывается под влиянием гранспортных связей предприятия). В среднем они составляют около 7% от итога графы 6.
5. Определение общей суммы затрат на техническую подготовку производства.
Расчет общей суммы производится путем сложения сумм, полученных в пунктах 1, 2, 3. 4. 5.
6. Составляется калькуляция себестоимости партии изделий. Заполняется Таблица 6.
Таблица 6
№ п/п
Наименование статей затрат
Затраты на изделие, руб
Затраты на партию изделий, руб

1
Основные материалы



2
Покупные изделия и полуфабрикаты



3
Заработная плата производственных рабочих



4.
Социальные отчисления



5
Накладные расходы 

А) Общепроизводственные Б) Адм Хозяйственные



6
Затраты на техническую подготовку производства



7
Производственная себестоимость



8
Коммерческие расходы



9.
Полная себестоимость



7. Определяется оптовая цена изделий (предельная).
Оптовая цена изделия складывается из себестоимости (S) и нормативной прибыли в размере 20% от себестоимости:
Ц=1,2S.
*Методы расчета затрат на разработку программы см. в методичке.
3. Оценка экономической эффективности внедрения нового шделия/ программы или осуществления технической подготовки производства.
Проведение мероприятий по внедрению нового изделия, требует во многих случаях значительных единовременных затрат, которые по своем} экономическому содержанию представляют собой капитальные вложения. Для обоснования целесообразности этих затрат необходима оценка их эффективности.
В условиях рыночной экономики принципиальным признаком эффективности подобных затрат в предприятии является получение экономии, прибыли по сравнению с состоянием, которое было до реализации мероприятий. треб\ ющих этих затрат.
Общей характеристикой экономической эффективности затрат является так называемый коэффициент экономической эффективности
E = Э/K,
где Э – годовая экономия, получаемая в результате мероприятий, К – затраты на проведение мероприятий.
В условиях действующего предприятия эффективность использования имеющихся производственных фондов (т. е уже реализованных капитальных вложений) оценивается коэффициентом рентабельности, который по своему содержанию полностью совпадает с коэффициентом экономической эффективности. Поэтому сравнение рассчитанного, для рассматриваемых мероприятий, коэффициента экономической эффективности с уровнем рентабельности действующих производственных фондов может быть использовано для решения вопроса о целесообразности проведения этих мероприятий.
Если расчетный коэффициент экономической эффективности не меньше, чем коэффициент рентабельности действующих фондов, то следует считать, что реализация этих мероприятий, по крайней мере, не ухудшает экономического положения предприятия, поскольку в результате этого увеличивается экономия или прибыль. Однако это справедливо только в том случае, когда уровень рентабельности достаточен для нормальной работы и развития предприятия.
Поэтому при оценке экономической эффективности новых капитальных вложений и внедрении новой техники, расчетный коэффициент сравнивают с нормативным коэффициентом, величина которого принята равной 0,15. Считается, что если расчетный коэффициент экономической эффективности больше нормативного, то реализация рассматриваемого мероприятия экономически целесообразна, если меньше - нецелесообразна
Важным является оценка времени, в течение которого окупаются затраты, связанные с проведением мероприятия. Срок окупаемости определяется по формуле
Ток = К/Эгод,
где К – капитальные затраты на проведение мероприятия; Эгод – годовая экономия (прибыль), получаемая в результате реализации мероприятия
Показатель срока окупаемости представляет собой величину, обратную коэффициенту экономической эффективности Нормативному коэффициенту эффективности соответствует нормативный срок окупаемости
Тнорм = 1/Ен.
Если расчетный срок окупаемости меньше нормативного, мероприятие может быть признано эффективным.

Однако, если планируемый срок действия мероприятия меньше нормативного, то для положительного решения о целесообразности проведения этого мероприятия необходимо, чтобы расчетный срок был меньше планового.
При решении вопроса о выборе лучшего варианта капитальных вложений, например при внедрении в производство новых изделий, необходимо учитывать, что при всех прочих равных условиях, каждый вариант характеризуется двумя параметрами:
- капитальными вложениями - К,
- текущими затратами - С.
Если требуется сопоставить несколько вариантов капитальных вложений в новую технику и другие мероприятия, пользуются следующим1 формулами, по которым лучший вариант определяется наименьшей суммой приведенных затрат:
S1 = С1 + ЕнК1;
S1 = С1 Тнорм + К1,
где C1 – текущие эксплуатационные затраты по варианту; K1 – капитальные затраты по этому варианту; Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; Тнорм – нормативный срок окупаемости капитальных вложений.
Эти формулы могут быть использованы только при одинаковом объеме работ или одинаковой производительности в сравниваемых вариантах.
При различных показателях объемов производства или производительности вместо абсолютных величин определяют удельные капитальные вложения и эксплуатационные затраты.
Удельные затраты определяются путем деления абсолютных значений капитальных и эксплуатационных затрат на годовой объем работы или количество продукции по каждому варианту:
Куд = К/А год;             Cуд = С/Aгод.
Используя полученные удельные затраты при расчете срока окупаемости и при сопоставлении приведенных затрат можно выявить наиболее эффективный вариант.

Выбранный вариант сравнивается с базовым вариантом, в качестве которого может быть принят лучший из реализованных или разработанных ранее, вариант мероприятия или технического решения.
При сопоставимых объемах работ и одинаковой продолжительности в базовом и выбранном вариантах, годовая экономия в эксплуатационных затратах определяется как разница в них

Эгод = Сбаз + Снов,
где Сбаз – эксплуатационные затраты в базовом варианте; Снов – эксплуатационные затраты в новом варианте. Если базовый и новый варианты имеют разную производительность и объемы работ, годовая экономия рассчитывается по формуле

Эгод = (Сбаз.уд + Снов.уд)Анов,
где Сбаз уд – удельные эксплуатационные затраты в базовом варианте; Снов уд – удельные эксплуатационные затраты в новом варианте; Анов – годовой объем работ (производительность) в новом варианте.
Годовой экономический эффект при сопоставимом объеме работ или одинаковой производительности рассчитывается по формуле
Эгод.эфф = (Сбаз + ЕнКбаз) – (Смов + ЕнКнов).

При различных объемах и производительности

Эгод.эфф = [(Сбаз + ЕнКбаз) – (Смов + ЕнКнов)]Анов.
Обобщающие экономические показатели представляются в дипмном проекте на.отдельном листе при защитедиплома! 






_1146323175.unknown

_1146323274.unknown

